

**Segunda convocatoria de estímulos**

a Iniciativas de Cultura Ciudadana del Aseo 2022



**SEGUNDA CONVOCATORIA DE  
ESTIMULOS A INICIATIVAS DE CULTURA  
CIUDADANA DEL ASEO 2022**

**COMUNICADO # 1 DE MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA**

**PROYECTO DE INICIATIVAS COMUNITARIAS PARA EL  
FORTALECIMIENTO DEL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS  
SÓLIDOS EN MEDELLÍN.**

# Segunda convocatoria de estímulos a Iniciativas de Cultura Ciudadana del Aseo 2022



## COMUNICADO N°1 - 18 DE JULIO DE 2022

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE ESTIMULOS A INICIATIVAS DE CULTURA CIUDADANA DEL ASEO 2022

Emvarias Grupo EPM, en virtud de lo dispuesto en el informe publicado el 1 de junio de 2022, en el se que se presentó las fechas generales de ejecución de las propuestas beneficiarias en la "SEGUNDA CONVOCATORIA DE ESTIMULOS A INICIATIVAS DE CULTURA CIUDADANA DEL ASEO 2022", se estableció el cronograma del proceso así:

ACCIÓN	FECHA
<b>Fecha de apertura de la convocatoria</b>	1 de junio del 2022
<b>Observaciones a los lineamientos y espacios de explicación.</b>	2 al 12 de junio del 2022
<b>Fecha de cierre de recepción de propuestas</b>	20 de junio de 2022 (6:00 pm)
<b>Informe de propuestas inscritas</b>	22 de junio de 2022
<b>Primer informe de verificación de documentos</b>	27 de junio de 2022
<b>Plazo para subsanar documentos</b>	1 de julio de 2022
<b>Comité de evaluación final</b>	4 - 5 de julio de 2022
<b>Publicación de resultados finales</b>	8 de julio de 2022
<b>Recepción de cartas de aceptación</b>	12 de julio de 2022
<b>Ejecución de las propuestas</b>	Entre 15 de julio al 15 de octubre 2022
<b>Entrega de informe final</b>	31 de octubre de 2022

## Segunda convocatoria de estímulos

a Iniciativas de Cultura Ciudadana del Aseo 2022



Dado lo anterior el comité de seguimiento de Emvarias Grupo EPM, en ejercicio de sus funciones, comunica la modificación de cronograma con el objetivo de surtir adecuadamente la entrega de los insumos requeridos para la ejecución de las iniciativas beneficiarias, debido a retrasos en procesos de contratación de proveedores.

Por lo anterior, el cronograma aplicable para la continuidad de este proceso será el siguiente:

Acción	Fecha
Ejecución de las propuestas	Entre el 25 de julio al 31 de octubre 2021
Construcción y entrega de informe final	Entre el 1 al 20 de noviembre
Evento de muestra de resultados	Entre el 21 de noviembre al 10 de diciembre

Todos los beneficiarios, recibirán por correo electrónico las comunicaciones pertinentes con el proceso.

Atentamente;

EQUIPO DE VERIFICACIÓN DE CONVOCATORIA

Atentamente;

ESTEFANIA CUARTAS VARELA  
**Lider de Cultura Ciudadana del Aseo**

MARÍA FERNANDA BETANCUR GRANADA  
**Profesional Social Cultura Ciudadana del Aseo**